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Aanleiding

 Versnippering van databronnen leidt tot (26x) 

dubbele kosten en verschillen in datakwaliteit

 Omgevingsdiensten willen meer gezamenlijk

optrekken (‘26 = 1’)

 Landelijk datafundament gemist, o.a. voor 

innovatie, eenvoudigere toepassing van elders 

ontwikkelde functionaliteit en 

kostenbesparing



Ambitie

 Data.OD: landelijk datafundament

 Ondersteunt uniforme samenwerking en 

hergebruik van toepassingen

 Korte termijn: ontsluiting externe databronnen voor 

alle OD’s

 Middellange termijn: standaardiseren en verrijken 

externe bronnen

 Lange termijn: uitbreiding datalandschap met 

aanvullende (landelijke) functionaliteit



Samenwerking op 3 niveaus



Gestart met korte termijn ambitie

Doel van fase 1 (tot eind 2026)

 Centraal ontsluiten van 15 (van de circa 80) 
externe databronnen

 Data ‘as-is’ beschikbaar maken voor DCMR en I-GO 
diensten – pilot met andere OD

 Schaalbare en veilige Azure-infrastructuur
realiseren

 Professionaliseren van datagovernance en 
compliance

Fase 2 beoogd in 2027: aansluiting overige OD’s, 
uitbreiding externe databronnen, inregelen beheer



Scope & Architectuur

 Azure-gebaseerd platform met geautomatiseerde

koppelingen

 Metadata volgens DCAT-AP-NL 3.0

 Bronze/Silver data-architectuur

 Focus op RAW-data (data-as-is)

 Transformatie naar eenduidige afnamevorm voor OD’s

(database koppeling en API)

 (Zeer beperkte) verrijking met sleutelgegevens

 Geen historie, mogelijk wel inzicht in mutaties

 Privacy & security by design (AVG, BIO, Zero Trust)



Aanpak

 Agile aanpak met 8 sprints van 4 weken

 7 Epics: governance, techniek, databronnen, 

metadata, toegang, architectuur en adoptie

 Pilot met externe omgevingsdiensten voorzien

 Multidisciplinair projectteam (7 personen), circa 

84 uur per week beschikbaar

 Regie en financiering door DCMR en ODDV/I-GO

 Update voor andere OD’s iedere 2 maanden



Eerste resultaten (tot en met sprint 3)

 Projectteam en Stuurgroep gevormd

 Beleidskaders Data.OD in beeld: waar aan te voldoen?

 Doelbinding en grondslag voor platform als geheel 

uitgewerkt

 Uitgangspunten compliancy bepaald: rechtmatigheid, 

privacy en security

 Eerste uitwerking solutionarchitectuur

 Coding standaard voor data engineers

 Checklist voor ontsluiting nieuwe bronnen

 Onderscheid in taken, wie voert uit, beoordeelt en besluit

 Eerste bronnen opgenomen in Data.OD en klaar voor 

afname

Documentatie vanaf morgen ook te vinden op www.dataod.nl



Eerste resultaten (tot en met sprint 3)

 Overwegingen en (technische) inrichting van platform

 PaaS-architectuur o.b.v. Azure Database Services

 Data Lake voor onbewerkte brongegevens

 Centrale Azure SQL-database voor verwerkte gegevens

 Centrale opslag met veilige gegevensscheiding

 Eigen Azure Subscription binnen bestaande Azure-tenant 

van ODDV

 Toegang voor OD’s via beveiligingsarchitectuur met o.a. 

Microsoft Entra ID met gastaccounts, Multifactor 

Authenticatie, gelaagde versleutelde opslag, IP-beveiliging 

en autorisaties op basis van rollen

 Pragmatisch zonder OTAP-omgeving

Resultaten vanaf morgen ook te vinden op www.dataod.nl



Eerste resultaten (tot en met sprint 3)

Bronnen geprioriteerd

15 prioritaire bronnen: 

1. BAG (Verblijfsobject)

2. KvK (Handelsregister)

3. Postcodegebieden (CBS)

4. Amice (LMA Ontvangstmeldingen)

5. Energielabels (EP-online)

6. eMJV & ZZS (Algemene Gegevens)

7. RVO (Energie IPEB meldingen)

8. Toezichtresultaten (Inspectieview Min. IenW)

9. Kiwa (Algemene data)

10. RVO (Stalbezetting)

11. SCIOS (Toestellen)

12. Diergegevens (KRD / I-GO)

13. Energiegegevens (EDSN)

14. Natura 2000 (Algemene data)

15. DKK (Digitale Kadastrale Kaart)

Criteria voor prioritering: 

• Wordt de dataset gebruikt door meerdere OD's?

• Grootte van de gebruikersgroep

• Wordt de dataset gebruikt in risicomodellen?

• Is de dataset een basisregistratie? 

Daarnaast beoordeling van: 

• Technische haalbaarheid 

• Juridische uitvoerbaarheid 

• Toekomstbestendigheid 

• Diversiteit (zowel technisch, juridisch, datagovernance, 

privacy) 

Ontsloten

Ontsluiting 

voorbereid


	Dia 1: Data.OD Basisvoorziening voor ontsluiting externe bronnen
	Dia 2: Aanleiding
	Dia 3: Ambitie
	Dia 4
	Dia 5: Gestart met korte termijn ambitie Doel van fase 1 (tot eind 2026)
	Dia 6: Scope & Architectuur
	Dia 7: Aanpak
	Dia 8: Eerste resultaten (tot en met sprint 3)
	Dia 9: Eerste resultaten (tot en met sprint 3)
	Dia 10: Eerste resultaten (tot en met sprint 3)

